

Утверждаю:

Главный врач ГОБУЗ «МГП №2»



К.М. Биджоев

Согласовано:

Министр здравоохранения Мурманской области



Д.В. Панычев

Паспорт проекта

«Сокращение сроков подготовки документов в рамках проведения подкомиссии по лекарственному обеспечению»


<p>Заказчик проекта: пациенты Процесс: проведение подкомиссии Границы процесса: от момента определения показаний проведению комиссии до направления пакета документов в Минздрав МО Руководитель проекта: главный врач ГОБУЗ «МГП № 2» К. М. Биджоев Руководитель рабочей группы: Заместитель гл. врача по медицинской части Н. М. Петухова Состав рабочей группы: заведующий отделом по контролю качества и БМД Н.О. Гремякова, заведующие отделениями: Биджоева А.А., В.В. Ларионова, В.И. Батечко, И.С. Подольская.</p>	<p>Обоснование выбора проекта:</p> <ol style="list-style-type: none">1. При направлении документов на ВК из отдаленных филиалов документы до места проведения комиссии едут долго, могут теряться.2. Сохраняется потребность в бумажном варианте карты.3. Информация о результатах ВК несвоевременно поступает к врачу и пациенту (возникают жалобы, вопросы).						
<p>Цели и плановый эффект:</p> <table border="1" data-bbox="136 858 1037 933"><thead><tr><th>Показатель</th><th>Текущий</th><th>Целевой</th></tr></thead><tbody><tr><td>Длительность процесса, дни</td><td>14</td><td>7</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сокращение сроков подготовки и направления документов в Минздрав МО2. Повышение удовлетворенности пациентов	Показатель	Текущий	Целевой	Длительность процесса, дни	14	7	<p>Ключевые события</p> <ol style="list-style-type: none">1. Формирование паспорта проекта: 05.02.20212. Анализ текущей ситуации: 08.02.2021-01.03.20212.1. Разработка текущей карты процесса, выявление проблем: 08.02.2021-15.02.20212.2. Разработка целевой карты процесса: 16.02.2021-22.02.20212.3. Разработка плана мероприятий реализации проекта: 23.02.2021-01.03.20213. Kick-off встреча: 03.03.20214. Внедрение улучшений: 04.03.2021-01.04.20215. Закрепление результатов и закрытие проекта: 02.04.2021-30.04.2021
Показатель	Текущий	Целевой					
Длительность процесса, дни	14	7					

Карта текущего состояния процесса

Проект: «Сокращение сроков подготовки документов в рамках проведения подкомиссии по лекарственному обеспечению»

Руководитель рабочей группы: Заместитель гл. врача по медицинской части Н. М. Петухова

Состав рабочей группы: заведующий отделом по контролю качества и БМД Н.О. Гремякова, заведующие отделениями: Биджоева А.А., В.В. Ларионова, В.И. Батечко, И.С. Подольская.



Карта целевого состояния процесса

Проект: «Сокращение сроков подготовки документов в рамках проведения подкомиссии по лекарственному обеспечению»

Руководитель рабочей группы: Заместитель гл. врача по медицинской части Н. М. Петухова
Состав рабочей группы: заведующий отделом по контролю качества и БМД Н.О. Гремякова,
заведующие отделениями: А.А. Биджоева, В.В. Ларионова, В.И. Батечко, И.С. Подольская.



