

Дорожная карта реализации проектов

№	Название проекта	Руководитель проекта	Дата открытия проекта	Карточка проекта	Картингование		Показатели		Реализация мероприятий	Kick-off	Дата окончания проекта	Реализация																			
					Текущее, целевое состояние	Планирование мероприятий	Текущее состояние	Целевое состояние				Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь											
Министерство здравоохранения Мурманской области																															
1. ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2»																															
1	Оптимизация приема врача-терапевта	главный врач ГОБУЗ "МГП № 2" Ортикова И.Б	27.05.2019	22.05.2019	22.05.2019-10.06.2019	24.06.2019-08.07.2019			08.07.2019-15.07.2019	16.07.2019	08.11.2019																				
2	Оптимизация процесса проведения 2 этапа диспансеризации	главный врач ГОБУЗ "МГП № 2" Ортикова И.Б.	27.05.2019	22.05.2019	22.05.2019-10.06.2019	24.06.2019-08.07.2019			08.07.2019-15.07.2019	16.07.2019	08.11.2019																				
3	Формирование логистически эффективных потоков в центре реабилитации пациентов, пересших ОНМК	главный врач ГОБУЗ "МГП № 2" Ортикова И.Б.	27.05.2019	22.05.2019	22.05.2019-07.06.2019	28.06.2019-12.07.2019			13.07.2019-21.07.2019	22.07.2019	24.12.2019																				
4	Обслуживание "тяжелого" оборудовани	главный врач ГОБУЗ "МГП № 2" Ортикова И.Б.	27.05.2019	22.05.2019	22.05.2019-07.06.2019	07.06.2019-28.06.2019			13.07.2019-21.07.2019	22.07.2019	24.12.2019																				
5	Управление запасами	Заместитель главного врача ГОБУЗ "МГП №2" по экономическим вопросам Курочкина С. М.	27.05.2019	22.05.2019	22.05.2019-07.06.2019	07.06.2019-28.06.2019			30.07.2019-30.09.2019	29.07.2019	24.12.2019																				