СОГЛАСОВАНО:
Министр здравоохранения Мурманской области
_____ Д.В. Панычев

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГОБУЗ «МГП №2»
_____ К.М. Биджоев

Паспорт проекта «Сокращение сроков ожидания исследования «УЗИ внутренних органов»

Заказчик проекта: пациенты
Процесс: оформление талона на УЗИ
Границы процесса: от момента определения показаний к УЗИ до получения заключения пациентом
Руководитель проекта: главный врач ГОБУЗ «МГП № 2» Биджоев К.М.
Руководитель рабочей группы: главный врач по ОМР Биджоев К.М.
Состав рабочей группы (ответственные): заместитель главного врача по медицинской части Петухова Н. М., заведующие отделениями: Бахтин Д. П., Биджоева А. А., Дубейковская В.А., Задворный В. П., Кашпанов М. Д., Скляренко Л. А., Шкурупе А. Б.

2.Обоснование выбора проекта:

1. Длительное время ожидания исследования приводит к отсроченному принятию решений о начале лечения.
2. Большое количество жалоб на длительные сроки ожидания приводит к загрузке на руководителей (прием граждан, ответы на письменные обращения).

3.Цели и плановый эффект:

Показатель	Текущий	Целевой
Время ожидания исследования	8 месяцев	14 дней
Количество обращений в месяц по поводу длительного ожидания УЗИ	36	0

Эффекты:
1. Сокращение очереди на УЗИ (уменьшение листа ожидания)
2. Уменьшение количества жалоб на длительные сроки
3. Сокращение штрафов за нарушение установленных законом сроков

4. Ключевые события

1. Формирование паспорта проекта: 21.02.2020
2. Анализ текущей ситуации: 24.02.2020-20.03.2020
- разработка текущей карты процесса, выявление проблем: 25.02.2020-02.03.2020
- разработка целевой карты процесса: 03.03.2020-13.03.2020
- разработка плана мероприятий реализации проекта: 16.03.2020-20.03.2020
3. Kick-off встреча: 23.03.2020
4. Внедрение улучшений: 24.03.2020-08.05.2020
5. Закрепление результатов и закрытие проекта: 09.05.2020-09.06.2020