ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Оптимизация обслуживания «тяжелого» оборудования (рентген-аппарат)

Согласовано:
Заместитель Губернатора Мурманской области
_____ **И.О Погребняк**

Утверждаю:
Первый заместитель министра
здравоохранения Мурманской области
_____ **Л.Г. Ушакова**

Заказчик проекта: Министерство здравоохранения Мурманской области.
Процесс: Обслуживание «тяжелого» оборудования.
Границы процесса: От последней поломки рентген-аппарата до ноября 2019.
Руководитель проекта: Главный врач ГОБУЗ «МГП № 2» Ортикова И.Б.
Руководитель рабочей группы: Главная медицинская сестра Редько И.Н.
Состав рабочей группы (ответственные): Заведующая отделением лучевой диагностики Рубан К.Э., старшая медсестра хирургического отделения Носова В.А., и.о. старшая медсестра поликлиники Смальцер О.Н.

Обоснование выбора проекта:

1. Простои оборудования (поломка, проведение ТО) отрицательно влияют на обеспечение доступности оказания медицинской помощи.

Цели и плановый эффект:

Показатель	Текущий	Целевой
Время простоя оборудования на момент выхода из строя	60 дней	20 дней

Эффекты:

1. Оптимизация сроков работы оборудования.
2. Обеспечение доступности оказания первичной медико-санитарной помощи в ГОБУЗ «МГП №2»

Ключевые события:

1. Формирование паспорта проекта – 27.05.2019
2. Анализ текущей ситуации – 22.05.2019-12.07.2019
– Разработка текущей карты процесса – 22.05.2019-07.06.2019
– Поиск и выявление проблем – 07.06.2019-28.06.2019
– Разработка целевой карты процесса – 28.06.2019-12.07.2019
– Разработка плана мероприятий реализации проекта - 13.07.2019 -21.07.2019
3. Kick off встреча – 22.07.2019
4. Внедрение улучшений – 23.07.2019-23.11.2019
5. Закрепление результатов и закрытие проекта -23.11.2019-24.12.2019

Утверждаю: главный врач ГОБУЗ «МГП №2» _____ **И.Б. Ортикова**