
Отчет о реализации проекта “Сокращение сроков ожидания исследования УЗИ внутренних органов” 

 

1. Краткая информация о выполненных мероприятиях.  

1.1. Проводится регулярный анализ листа ожидания, удаляются дубли заявок. 

1.2. Разработан и утвержден порядок ведения листа ожидания.  

1.3. Заведующие ежедневно анализируют заявки, поступившие в лист ожидания от врачей. При отсутствии 

показаний к УЗИ проводится разбор клинических ситуаций, при согласии врача с изменением 

диагностического плана заявка на УЗИ аннулируется, врач сообщает пациенту об изменении тактики.  

1.4. Не выполнено: проведение обучающих семинаров с врачами и заведующими отделениями (по причине 

эпидситуации) 

2. Информация о достигнутых результатах. Приводятся сведения о значениях показателей проекта (включая 

показатель «Время добавления ценности в общем времени протекания процесса») в форме таблицы: 

 
Показатель, 

ед. изм. 

Значение до 

реализации 

проекта 

Целевое 

значение в 

паспорте 

Факт после 

реализации 

проекта 

Число измерений 

показателя после 

реализации проекта 

Время 

ожидания 

исследования, 

дни 

8 месяцев 14 дней 17 дней - 

Количество 

обращений в 

месяц по 

поводу 

длительного 

ожидания 

УЗИ 

36 0 2 - 

 

3. Результаты фотофиксации до и после реализации проекта (прилагаются к отчету). 



Неприменимо 

4. Информация о стандартизации процесса (разработанные стандартные операционные карты, стандарты 

оснащения кабинетов, прочие документы прилагаются к отчету). 

Приказом главного врача утвержден порядок работы с листом ожидания на диагностические исследования, 

исполнителем для которых является ГОБУЗ “МГП №2” 

5. Информация об объеме финансовых ресурсов, затраченных на реализацию проекта (с указанием направлений 

расходования средств). 

Финансовые ресурсы затрачены не были 

6. Информация о возможности тиражирования результатов проекта. 

Проект готов к тиражированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


