


УТВЕРЖДАЮ
И.о. министра здравоохранения
Мурманской области


« 22 » июля 2019г.
Д.В. Панычев

**План мероприятий по реализации проекта «Проведение 2 этапа диспансеризации (ВД) для пациентов ,
нуждающихся в проведении ФГДС и /или колоноскопии» в поликлинике ГОБУЗ "МГП № 2"**

№	Краткое описание проблемы	Мероприятие по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1.	Крайне низкий процент направлений на 2 этап ВД 9,6%	1.Внести в эффективный контракт врачей терапевтов (ВОП) плановые ежемесячные показатели по выполнению 2 этапа диспансеризации. 2.Внести в эффективный контракт зав терапевтических отд. (ВОП), отд. профилактики плановые ежемесячные показатели по выполнению 2 этапа диспансеризации (не менее 15% законченных случаев за месяц)	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Курочкина С.М.	01.09.2019	Увеличение лиц направленных на 2 этап ВД до 32%
2.	Низкая доступность к проведению ФГДС и/или колоноскопии, длительные сроки ожидания, отсутствие листов ожидания на обследования по диспансеризации > = 30дней. Контроль за направлением на обследования в рамках ДВН возлагается только на врачей-терапевтов.	1. Сформировать листы ожидания (ФГДС, колоноскопия) для обследований в рамках 2 этапа ВД . 2 .Еженедельно предоставлять сводки по листам ожидания лицу ответственному за прохождение исследований в рамках 2 этапа и на сестринский пост для ведения листов ожидания.	1. Заведующие терапевтическими отделениями (ВОП): Складенко Л.А., Биджоева А.А., Павловская Е.В. 2. Заведующая отделением медицинской профилактики Сергеева Н.Ю.	01.09.2019	Увеличение доступности исследований на 2 этап ВД, сокращение сроков ожидания исследований
		3. Возложить обязанность на ответственное лицо по учреждению по мониторингу исследований в рамках 2 этапа ВД и оперативному принятию решений для устранения времени ожидания больше 10 дней.	Заведующая отделением медицинской профилактики Сергеева Н.Ю.	01.09.2019	

		4. Для исследований в рамках ДВН 2, открывать только в рамках профилактической цели (диспансеризация 2этап). Всего 40% от общего количества номерков.	Заведующий хирургическим отделением Задворный В.П.	01.09.2019	
3.	Простой оборудования при низкой доступности.	1. Проведение работы по привлечению врачей эндоскопистов.	Начальник отдела кадров Вышеславцева М.В.	02.08.2019 – 01.10.2019	снижение потерь по простоям оборудования. Увеличение объема обхвата исследованиями нуждающихся пациентов
		1. Обучение сотрудников колл-центра объяснению методов подготовки к исследованиям 2. Возложение контролирующих функций на медсестру эндоскопического кабинета по обзвону пациентов не явившихся на обследование и выяснения причин неявки. С предоставлением результатов лицу ответственному за проведение обследования 2 этапа.	Старшая медсестра регистратуры Милюнас М.А.	01.09.2019	Увеличение доступности исследований на 2 этап ВД, сокращение сроков ожидания исследований
4.	Низкий процент постановки на диспансерный наблюдение хронических больных по результатам 2 этапа ВД	1. Внести в эффективный контракт терапевтов (ВОП), зав ОМП персональную ответственность по контролю постановки под диспансерное наблюдение, лиц с хроническими заболеваниями, закончивших ВД.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Курочкина С.М.	01.09.2019	увеличение % охвата до 25% населения поставленного на диспансерное наблюдение хронических больных по результатам 2 этапа ВД

Главный врач ГОБУЗ «МГП № 2»

Руководитель рабочей группы



И.Б. Ортикова

Н.Ю. Сергеева