


УТВЕРЖДАЮ  
И.о. министра здравоохранения  
Мурманской области

  
Д.В. Панычев  
« 22 » нояб 2019г.

План мероприятий по реализации проекта «Формирование логистически эффективных потоков в Центре реабилитации»

№	Краткое описание проблемы	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Отсутствие навигации по маршруту перемещения пациентов, отсутствие маршрутизации центра реабилитации	Закупка элементов навигации	Главный врач ГОБУЗ «МГП №2» Ортикова И.Б. Зав. центром реабилитации Кашпанов М.Д. Ст. м/с центра реабилитации Смальцер О.Н.	01.11.2019	Уменьшение протяженности маршрута с 290 м. до 50 м.
		Установка элементов навигации	Главный врач ГОБУЗ «МГП №2» Ортикова И.Б. Зав. центром реабилитации Кашпанов М.Д. Ст. м/с центра реабилитации Смальцер О.Н.	До 15.11.2019	Уменьшение протяженности маршрута с 290 м. до 50 м.
		Оптимизация маршрутизации пациентов, пребывающих в центре реабилитации	Кашпанов М.Д. Ст. м/с центра реабилитации Смальцер О.Н.		
		Разработка маршрутных карт для пациентов центра медицинской реабилитации		До 01.11.2019	Снижение потери времени с 61 мин до 50 мин.

№	Краткое описание проблемы	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
2.	Протяженный, сложный маршрут, переходы по этажам	Перенос кабинетов на 2-й этаж (перенос центр реабилитации с 4 на 2-й этаж). Ремонтные работы	Главный врач ГОБУЗ «МГП №2» Ортикова И.Б. Зав. центром реабилитации Кашпанов М.Д. Ст. м/с центра реабилитации Смальцер О.Н. Начальник хозяйственного отдела Кириленко В.Н.	01.10.2019 по 15.11.2019	Доступность при передвижении, сокращение потерь времени на перемещение с 311 мин до 170 мин.
		Перенос кабинета врачей - специалистов	Зав. центром реабилитации Кашпанов М.Д. Ст. м/с центра реабилитации Смальцер О.Н. Начальник хозяйственного отдела Кириленко В.Н.	До 15.11.2019	
		Перенос кабинета иглорефлексотерапии	Зав. центром реабилитации Кашпанов М.Д. Ст. м/с центра реабилитации Смальцер О.Н. Начальник хозяйственного отдела Кириленко В.Н.	До 15.11.2019	
		Перенос кабинета в/в лазеротерапии, процедурного кабинета	Зав. центром реабилитации Кашпанов М.Д. Ст. м/с центра реабилитации Смальцер О.Н. Начальник хозяйственного отдела Кириленко В.Н.	До 15.11.2019	
		Перенос кабинета гирудотерапии	Зав. центром реабилитации Кашпанов М.Д. Ст. м/с центра реабилитации Смальцер О.Н. Начальник хозяйственного отдела Кириленко В.Н.	До 15.11.2019	

№	Краткое описание проблемы	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
		Перенос кабинета массажа	Зав. центром реабилитации Кашпанов М.Д. Ст. м/с центра реабилитации Смальцер О.Н. Начальник хозяйственного отдела Кириленко В.Н.	До 15.11.2019	

Главный врач ГОБУЗ «МГП №2»

*И.Б. Ортикова*

И.Б. Ортикова

Руководитель рабочей группы

*М.Д. Кашпанов*

М.Д. Кашпанов