
Отчет о реализации проекта “Управление запасами” 

 

1. В рамках проекта выполненные следующие мероприятия: 

 - установлен норматив потребления материальных запасов по отделениям. Норматив закреплен в регламенте, 

который утвержден главным врачом 28.10.2019; 

 - внедрена автоматизированная система управления запасами – конфигурация 1С «Медицина. Больничная 

аптека». Закуплены терминалы для сбора данных и сканер штрих-кодов. 

 -  в штатное расписание введена должность кладовщика.  

2. Информация о достигнутых результатах: 

Показатель, 
ед. изм. 

Значение до 

реализации 

проекта 

Целевое 

значение в 

паспорте 

Факт после 

реализации 

проекта 

Число измерений 

показателя после 

реализации проекта 

Объем запасов в 

кабинетах 
30 дн. 7 дн. 

 

7 дн. 

 

10 

Доля запасов, 

подлежащих учету в 

автоматизированной 

системе 

10% 100% 50% 10 

Ежегодный объем 

финансовых средств, 

расходуемых на 

приобретение запасов в 

рамках срочных 

(разовых) договоров 

1,8 млн. 0,5 млн. 1,0 10 



 

3. Прилагаем фото реализации проекта: 

- На первом фото – до реализации проекта, видно хаотичное хранение материальных запасов.  На втором фото – 

после проекта, организованно рабочее место кладовщика, материальные запасы размещены на стеллажах. На третьем 

фото изображена установленная программа с терминалом сбора данных. 

4. Информация о стандартизации процесса 

Прилагаем копию утвержденной стандартной операционной процедуры (СОП) «Планирование запаса 

лекарственных средств в МГП №2» и копию приказа от 04.10.2019 № 103/1 «Об организации планирования 

лекарственных средств, медицинских изделий и прочих запасов». 

5. На реализацию проекта затрачено финансовых ресурсов в размере   534 196,00 руб., в т.ч.:   

- 68 000,00 сканер штрих-кода и терминал сбора данных; 

- 44 600 лицензия 1С «Медицина. Больничная аптека» 

- 99 960 настройка и адаптация ПО; 

 - 321 636,00 металлические стеллажи для складского помещения; 

6. Проект готов к тиражированию.  

 

 

 

 

 



 


